

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

» ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Јавно комунално предузеће

Број 52-11888/11

05.06.2020. 20. год

Нови Сад

Назив наручиоца:	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Адреса наручиоца:	МАСАРИКОВА БРОЈ 17, 21000 НОВИ САД
Интернет страница наручиоца:	www.vikns.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
 ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Јавна набавка радова - Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу
 Подбара, са набавком и уградњом материјала, број 21-И-С/2019

Назив из општег речника набавке – Грађевински радови- 45000000.

Место извођења: Нови Сад

Првобитна вредност уговора:

12.999.901,53 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

8.327.921,95 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
 одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Надзорни орган именован Решењем Инвеститора број 3-29290 од 23.09.2019. године
 је дана 01.06.2020. године доставио надлежној служби Инвеститора Образложење за
 нереализоване количине радова (мањкове радова) на реконструкцији водоводне
 мреже у насељу Подбара у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала (дел. бр.
 3.2-11317) у којем је наведено:

*Увидом у реално стање на терену, констатовано је да је водоводна мрежа у
 Даничићевој улици, у насељу Подбара, у добром стању и од одговарајућих материјала,
 те није потребно извршити њену реконструкцију.*

*Такође, сви радови који су се изводили на реконструкцији водоводне мреже у насељу
 Подбара, од стране ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад као инвеститора су били
 у синхронизацији са радовима на партерном уређењу у предметном насељу, које је
 изводила Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције. С обзиром да улица
 Ђорђа Јовановића није била у плану радова за партерно уређење од стране Градске
 управе за грађевинско земљиште и инвестиције, одустало се од реконструкције
 водоводне мреже у поменутој улици. Улица Ђорђа Јовановића ће накнадно бити*

реконструисана, када буде предвиђена планом партнерног уређења од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

Из горе наведених разлога, а у складу са обрачунским листовима грађевинске књиге, укупна вредност изведених радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Подбара у Новом Саду износи 8.327.921,95 динара.

У вези са наведеним надлежна служба Инвеститора је доставила овлашћеном лицу Инвеститора дана 03.06.2020. године (дел. бр. 3-11575) Захтев за израду анекса уговора за мањкове радова, по основном Уговору дел. бр. 5.2-28796 од 18.09.2019. године, у којем је наведено следеће:

Према образложењу надзорног органа број 3.2.-11317 од 01.06.2020. године констатовано је, да одређене количине из уговорене понуде није потребно извести.

У складу са тим смањиће се и уговорена вредност радова за 4.671.979,58 динара и тиме ће нова вредност свих радова износити 8.327.921,95 динара.

Из горе наведених разлога потребно је сачинити Анекс 1 основног уговора за поменуте мањкове радова.

Извод из конкурсне документације, закона и подзаконског акта у којем се налази основ за измену напред наведеног члана 3. став 2. Уговора о јавној набавци радова на реконструкцији водоводне мреже у насељу Подбара, са набавком и уградњом материјала:

Извод из конкурсне документације тачка 31. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА:

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Лимит из става 1. члана 115. ЗЈН се не односи на вишкове радова уколико су исти уговорени.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона о јвним набавкама и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Извод из члана 3. став 5. Модела уговора и Уговора о извођењу радова (дел. бр. 5.2-28796 од 18.09.2019. године):

Након закључења овог уговора, вредност изведених радова ће бити утврђена на основу коначног обрачуна. Коначан обрачун биће извршен на основу стварних количина из грађевинске књиге применом јединичних цена из прихваћене понуде. Коначна цена извођења радова из овог уговора, утврђује се обрачуном на основу стварно изведених радова, стварно уграђених материјала дефинисаних понудом уз примену уговорених јединичних цена из понуде са посебно израженим обрачуном пореза на додату вредност у складу са Законом о порезу на додату вредност.

Извод из члана 48. Модела уговора и Уговора о извођењу радова (дел. бр. 5.2-28796 од 18.09.2019. године):

Вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова.

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова.

Вишкови радова се сматрају уговореним радовима.

Јединична цена важи и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова на појединим позицијама радова, исти се уговарају у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу (Сл. Лист СФРЈ бр. 18/77) и одговарајућим одредбама Закона о облигационим односима РС. Измена уговора ће се спровести у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. Лимит из став 1. члана 115. Закона о јавним набавкама се не односи на вишкове радова који су уговорени.

Мањкови радова претпостављају да је Извођач радова извршио мање радова него што је уговорено по појединим позицијама и исти се констатују у грађевинској књизи. Цена ће се умањити за вредност мањкова радова обрачунато према јединичним ценама из понуде Извођача радова.

Извођач радова је дужан да уз привремене и окончану ситуацију достави и спецификацију свих изведених радова из овог члана, коју оверава надзорни орган.

Остале информације:

нема